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ABSTRAK 
Tahap konstruksi merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian agar tujuan utama 
menghasilkan proyek yang berkualitas dapat tercapai. Dalam tahap konstruksi, pengelola 
proyek hendaknya mempertimbangkan aspek positif dan negatif yang akan terjadi pada tahap 
berikutnya, yaitu tahap operasional.Keuntungan kontraktor akan diperoleh bila tepat dalam 
menerapkan metode konstruksi di lokasi proyek. Berbeda metode konstruksi pasti berbeda pula 
kebutuhan sumberdayanya, limbah yang dihasilkan, dan hampir dapat dipastikan berbeda 
dalam capaian tujuan proyek dalam aspek biaya, mutu dan waktu. 
Metode pelaksanaan konstruksi merupakan kunci untuk dapat mewujudkan seluruh 
perencanaan menjadi bentuk bangunan fisik. Pada dasarnya metode pelaksanaan konstruksi 
merupakan penerapan konsep rekayasa berpijak pada keterkaitan antara persyaratan dalam 
dokumen pelelangan (dokumen pengadaan), keadaan teknis dan ekonomis yang ada 
dilapangan, dan seluruh sumber daya termasuk pengalaman kontraktor 
Peranan metode  pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi adalah untuk menyusun 
cara – cara  kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan suatu cara untuk memenuhi, 
menentukan sarana – sarana pekerjaan yang mendukung terlaksananya suatu pekerjaan 
misalnya : menetapkan, memilih peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan yang sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang efektif dan efisien dalam biaya operasi. Cara kerja juga dapat 
membantu dalam menentukan urutan pekerjaan, menyusun jadwalnya sehingga dapat 
menentukan penyelesaian suatu pekerjaan. 
Pondasi adalah bagian terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke 
tanah atau batuan yang ada di bawahnya.Terdapat dua klasifikasi pondasi, yaitu pondasi 
dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal didefinisikan sebagai pondasi yang mendukung 
bebannya secara langsung, seperti: pondasi telapak, pondasi memanjang. 
Pondasi yang dipilih untuk gedung ini yaitu pondasi telapak. Metode pekerjaan proyek 
ini dilakukan dengan membagi dua zone pekerjaan, yaitu zona 1 yang dikerjakan terlebih 
dahulu kemudian zona 2. Terdapat dua pekerjaan tambah yaitu pekerjaan Sumpit di antara 
grid 10 dan grid 9 dibuat sumpit dengan ukuran 2 meter x 2 meter dan dalamnya 2,5 meter 
dari elevasi lantai basement dan pondasi mesin genset yang berada di Grid. 
Kata kunci: metode, konstruksi, pondasi 
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1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Setiap proyek konstruksi selalu 
membutuhkan sumberdaya proyek (project 
resource) sebagai komponen input dalam 
proses konstruksi. Ada 5 (lima) sumber daya 
proyek, yaitu pekerja (man), material 
(material), metode (methode), alat 
(machine), uang (money). Material 
bangunan dan alat bersifat tetap pada 
bangunan yang merupakan faktor penting 
jika suatu proyek diharapkan termasuk 
proyek hijau (green construction). 
Tahap pelaksanaan konstruksi 
membutuhkan berbagai alat bantu dari yang 
sederhana hingga berteknologi tinggi sesuai 
dengan kebutuhan di lapangan. Keberadaan 
peralatan konstruksi tidak lain adalah 
mendukung proses sehingga dimungkinkan 
tercapainya efisiensi yang baik guna 
mencapai target yang telah ditetapkan. 
Disadari atau tidak, keberadaan peralatan 
konstruksi ini ikut memberikan konstribusi 
terjadinya pemanasan global yang 
diakibatkan oleh buangan bahan bakar dari 
berbagai jenis peralatan yang digunakan dan 
dirasakan berkontribusi pada 
ketidakseimbangan alam lingkungan sekitar. 
Menurut Glavinich, sebagaimana dikutip 
Wulfram I.Ervianto:73, Green Construction 
adalah suatu perencanaan dan pengaturan 
proyek konstruksi sesuai dengan dokumen 
kontrak untuk meminimalkan pengaruh 
proses konstruksi terhadap lingkungan. 
Bali merupakan daerah tujuan wisata 
turis domestik maupun mancanegara. Setiap 
tahunnya wisatawan yang berkunjung ke 
Bali semakin bertambahdari angka 
2.949.332 orang pada tahun 2012 meningkat 
menjadi 3.278.598 orang pada tahun 2013 
(BPS Provinsi Bali, 2014). Apalagi ketika 
musim liburan, Bali di penuhi oleh para 
wisatawan baik domestik maupun 
wisatawan dari mancanegara.Hal ini 
membuat Bali harus siap dengan berbagai 
fasilitasnya termasuk fasilitas akomodasi. 
Akomodasi yang masih sangat populer 
di Bali yaitu hotel berbintang, dengan 
jumlah pengunjung 4.995.573 orang (BPS 
Provinsi Bali, 2014), dan akomodasi lainnya 
hanya 1.945.621 orang pada Tahun 2013 
(BPS Provinsi Bali, 2014).Sehingga 
perkembangan Hotel di Bali sangat pesat 
akhir – akhir ini. Untuk memenuhi 
kebutuhan akomodasi para wisatawan di 
Bali, PT. Lima Griya Artha sebagai 
developer Fave Hotel Kartika Plaza Bali 
membangun Fave Hotel yang terletak di 
Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung, Bali. 
1.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang tersebut, maka 
permasalahan yang penulis angkat dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah metode 
pelaksanaan pekerjaan pondasi? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penulisan ini adalah untuk mengetahui 
metode pelaksanaan pekerjaan pondasi. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis: 
a. Meningkatkan pemahaman 
tentang  metode pelaksanaan 
pekerjaan pondasi. 
b. Sebagai sumbangan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan 
tentang metode pelaksanaan 
pekerjaan pondasi dan 
merupakan informasi bagi 
mereka yang tertarik dengan 
penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis: 
a. Sebagai sumbangan pemikiran 
bagi kontraktor dalam metode 
pelaksanaan pekerjaan pondasi. 
b. Memberikan masukan terhadap 
hasil kajian yang dilakukan 
sebagai upaya peningkatan 
pemahamaan tentang metode 
pelaksanaan pekerjaan pondasi. 
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2 KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Metode pelaksanaan konstruksi pada 
hakekatnya adalah penjabaran tata cara dan 
teknik – teknik pelaksanaan pekerjaan, 
merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam 
sistem manajemen konstruksi. 
Metode pelaksanaan konstruksi 
merupakan kunci untuk dapat mewujudkan 
seluruh perencanaan menjadi bentuk 
bangunan fisik. Pada dasarnya metode 
pelaksanaan konstruksi merupakan 
penerapan konsep rekayasa berpijak pada 
keterkaitan antara persyaratan dalam 
dokumen pelelangan (dokumen pengadaan), 
keadaan teknis dan ekonomis yang ada 
dilapangan, dan seluruh sumber daya 
termasuk pengalaman kontraktor. 
Kombinasi dan keterkaitan ketiga 
elemen secara interaktif membentuk 
kerangka gagasan dan konsep metode 
optimal yang diterapkan dalam pelaksanaan 
konstruksi. Konsep metode pelaksanaan 
mencakup pemilihan dan penetapan yang 
berkaitan dengan keseluruhan segi pekerjaan 
termasuk kebutuhan sarana dan prasarana 
yang bersifat sementara sekalipun 
(Istimawan Dipohusodo: 1996:363).  
Teknologi konstruksi (Construction 
technology) mempelajari metode atau teknik 
yang digunakan untuk mewujudkan 
bangunan fisik dalam lokasi proyek. 
Technology berasal dari kata techno dan 
logic, dapat diartikan sebagai urutan dari 
setiap langkah kegiatan (prosedur), misalkan 
kegiatan X harus dilaksanakan lebih dahulu 
kemudian baru kegiatan Y, dan seterusnya; 
sedangkan techno adalah cara yang harus 
digunakan secara logic, (Wulfram I. 
Ervianto, 2002:1). 
Metode pelaksanaan pekerjaan atau 
yang bisa disingkat „CM‟ (Construction 
Method), merupakan urutan pelaksanaan 
pekerjaan yang logis dan teknik sehubungan 
dengan tersedianya sumber daya yang 
dibutuhkan dan kondisi medan kerja, guna 
memperoleh cara pelaksanaan yang efektif 
dan efisien.Metode pelaksanaan pekerjaan 
tersebut, sebenarnya telah dibuat oleh 
kontraktor yang bersangkutan pada waktu 
membuat ataupun mengajukan penawaran 
pekerjaan. Dengan demikian „CM‟ 
(Construction Method) tersebut minimal  
telah „teruji‟ saat dilakukan „klarifikasi‟ atas 
dokumen tendernya atau terutama 
Construction Method (CM)-nya. Namun 
demikian, tidak tertutup kemungkinan, 
bahwa pada waktu menjelang pelaksanaan 
atau selama pelaksanaan pekerjaan ada 
ketidaksesuaian. Jika demikian Construction 
Method (CM) tersebut perlu atau harus 
dirubah. 
Metode pelaksanaan pekerjaan yang 
ditampilkan dan diterapkan merupakan 
cerminan dari profesionalitas sang pelaksana 
proyek tersebut, atau profesionalitas dari tim 
pelaksana proyek, yaitu manajer proyek dan 
perusahaan yang bersangkutan. 
Karena itu dalam penilaian untuk 
menentukan pemenang tender, penyajian 
metode pelaksanaan pekerjaan mempunyai 
„bobot‟ peniliaian yang tinggi. Yang 
diperhatikan bukan rendahnya nilai 
penawaran harga, meskipun kita akui bahwa 
rendahnya nilai penawaran merupakan jalan 
untuk memperoleh peluang ditunjuk menjadi 
pemenang tender/pelelangan. (Mahendra 
Sultan Syah, 2004). 
2.2 Dokumen Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Dokumen metode pelaksanaan 
pekerjaan proyek konstruksi (Mahendra 
Sultan Syah:2004:113), pada umumnya 
terdiri dari : 
1. Project plant, dimana dokumen ini 
memuat antara lain: 
a. Denah fasilitas proyek (jalan 
kerja, bangunan fasilitas, dan 
lain- lain), 
b. Lokasi pekerjaan 
25 
PADURAKSA, Volume 4 Nomor 2, Desember 2015 ISSN: 2303-2693 
c. Jarak angkut 
d. Komposisi alat 
e. Kata – kata singkat (bukan 
kalimat panjang), dan jelas 
mengenai urutan pekerjaan 
2. Sket atau gambar bantu, merupakan 
penjelasan pelaksanaan pekerjaan 
3. Uraian pelaksanaan pekerjaan, yang 
meliputi: 
a. Urutan pelaksanaan seluruh 
pekerjaan dalam rangka 
penyelesaian proyek (urutan 
secara global) 
b. Urutan pelaksanaan per 
pekerjaan atau per kelompok 
pekerjaan, yang perlu penjelasan 
lebih detail. Biasanya yang 
ditampilkan adalah pekerjaan 
penting atau pekerjaan yang 
jarang ada, atau pekerjaan yang 
mempunyai nilai besar, 
pekerjaan dominan (volume 
kerja besar). Pekerjaan yang 
ringan atau umum dilaksanakan 
biasanya cukup diberi uraian 
singkat mengenai cara 
pelaksanaannya saja. Tapi 
perhitungan kebutuhan alat dan 
tanpa gambar/sket penjelasan 
cara pelaksanaan pekerjaan. 
4. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja 
dan jadwal kebutuhan tenaga kerja 
(Mandor, Pekerja, Tukang, Kepala 
Tukang) 
5. Perhitungan kebutuhan material/ 
bahan dan jadwal kebutuhan 
material/bahan. 
6. Perhitungan kebutuhan peralatan 
konstruksi dan jadwal kebutuhan 
peralatan. 
7. Dokumen lainnya sebagai penjelasan 
dan pendukung perhitungan 
kelengkapan yang lain. 
Apabila metode pelaksanaan pekerjaan 
merupakan dokumen yang terpisah 
(tersendiri), maka harus dilengkapi dengan 
jadwal pelaksanaan pekerjaan. 
2.3 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Yang 
Baik 
Metode pelaksanaan pekerjaan proyek 
konstruksi yang baik apabila memenuhi 
persyaratan (Mahendra Sultan Syah: 2004: 
114), yaitu: 
1. Memenuhi persyaratan teknis, yang 
memuat antara lain: 
a. Dokumen metode pelaksanaan 
pekerjaan proyek konstruksi 
lengkap dan jelas memenuhi 
informasi yang dibutuhan. 
b. Bisa dilaksanakan dan efektif 
c. Aman dilaksanakan, terhadap 
bangunan yang dibangun, para 
tenaga kerja, bangunan lainnya, 
dan lingkungan sekitarnya. 
2. Memenuhi persyaratan ekonomis, 
yaitu biaya murah, wajar dan efisien. 
3. Memenuhi pertimbangan nonteknis 
lainnya, yang memuat antara lain: 
a. Dimungkinkan untuk diterapkan 
di lokasi proyek dan disetujui 
atau tidak ditentang oleh 
lingkungan setempat. 
b. Rekomendasi dan policy dari 
pemilik proyek. 
c. Disetujui oleh sponsor proyek 
atau direksi perusahaan, apabila 
hal itu merupakan alternatif 
pelaksanaan yang istimewa atau 
riskan. 
4. Merupakan alternatif/pilihan terbaik 
dari beberapa alternatif yang telah 
diperhitungkan dan 
dipertimbangkan. Masalah metode 
pekerjaan banyak sekali variasinya, 
sebab tidak ada keputusan engineer. 
Jadi pilihan terbaik yang merupakan 
tanggung jawab manajemen, dengan 
tetap mempertimbangkan 
engineering economies. 
5. Manfaat positif Construction 
Method. 
a. Memberikan arahan dan 
pedoman yang jelas atas urutan 
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dan fasilitas penyelesaian 
pekerjaan. 
b. Merupakan acuan/dasar pola 
pelaksanaan pekerjaan dan 
menjadi satu kesatuan dokumen 
prosedur pelaksanaan pekerjaan 
di proyek. 
2.4 Hal – Hal Yang Mempengaruhi 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Dalam melaksanakan pekerjaan, 
biasanya dimungkinkan dengan berbagai 
metode. Beberapa alternatif metode 
pelaksanaan yang ada, tentunya akan 
menghasilkan beberapa alternatif biaya juga. 
Dalam hal ini, alternatif metode pelaksanaan 
yang harus dipilih tentunya yang 
menghasilkan biaya yang paling rendah. 
Pemilihan ini dilakukan oleh pihak  owner 
selaku pengguna jasa maupun pihak 
Kontraktor selaku penyedia jasa, dengan 
maksud yang sama, yaitu menurunkan 
biaya, hanya tujuannya saja yang berbeda. 
Bagi owner selaku pengguna jasa tujuannya 
agar nilai kontrak proyek, yang akan 
merupakan investasi menjadi rendah, 
sedangkan bagi pihak kontraktor selaku 
penyedia jasa, bukan untuk menurunkan 
nilai kontrak, tetapi untuk menurunkan biaya 
pelaksanaan. 
Dimana metode pelaksanaan pekerjaan 
proyek konstruksi, dalam pengembangan 
alternatifnya, dipengaruhi oleh hal- hal 
sebagai berikut : 
1. Design bangunan. 
2. Medan/lokasi pekerjaan. 
3. Ketersediaan tenaga kerja, bahan, 
dan peralatan. 
2.5 Peranan Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Peranan metode pelaksanaan pekerjaan 
proyek konstruksi adalah untuk menyusun 
cara – cara  kerja dalam melaksanakan suatu 
pekerjaan dan suatu cara untuk memenuhi, 
menentukan sarana – sarana pekerjaan yang 
mendukung terlaksananya suatu pekerjaan 
misalnya : menetapkan, memilih peralatan 
yang akan digunakan dalam pekerjaan yang 
sesuai dengan jenis pekerjaan yang efektif 
dan efisien dalam biaya operasi. Cara kerja 
juga dapat membantu dalam menentukan 
urutan pekerjaan, menyusun jadwalnya 
sehingga dapat menentukan penyelesaian 
suatu pekerjaan. 
Peranan metode pelaksanaan pekerjaan 
proyek konstruksi akan mempengaruhi 
perencanaan konstruksi (Nono 
Tisnawardono: 2002: 11) antara lain: 
1. Jadwal pelaksanaan. 
2. Kebutuhan dan jadwal tenaga kerja 
3. Kebutuhan dan jadwal 
meterial/bahan 
4. Kebutuhan dan jadwal alat 
5. Penjadwalan anggaran (Arus 
kas/cash-flow). 
6. Jadwal prestasi dengan metode 
kurva – S (S-Curve) 
7. Cara – cara pelaksanaan pekerjaan. 
Dalam penyusunan metode pelaksanaan 
pekerjaan proyek konstruksi, perlu 
pembahasan/diskusi. Oleh karena itu 
dianjurkan pada perusahaan kontraktor yang 
telah mempunyai banyak tenaga kerja dari 
berbagai disiplin dan agar membuatan 
metode pelaksanaan pekerjaan proyek 
konstruksi, dengan melibatkan berbagai 
pihak yang ahli bidangnya, misal: 
1. Menguasai peralatan konstruksi 
2. Mengetahui sumber – sumber 
material/bahan 
3. Mengerti masalah angkutan 
4. Mengerti masalah jenis – jenis 
pekerjaan 
5. Menguasai bahasa perbankan. 
2.6 Penentuan Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan 
Tahap pertama sebelum memulai suatu 
pelaksanaan proyek konstruksi, harus 
ditentukan terlebih dahulu suatu metode 
untuk melaksanakannya. Dalam skala 
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organisasi suatu proses perencanaan 
pelaksanaan proyek konstruksi, sangatlah 
penting untuk menentukan metode 
konstruksi terlebih dahulu, karena setiap 
jenis metode konstruksi akan memberikan 
karakteristik pekerjaan berbeda. Penentuan 
jenis metode konstruksi yang dipilih akan 
sangat membantu menentukan jadwal 
proyek.  
Metode konstruksi yang berbeda akan 
memberikan ruang lingkup pekerjaan dan 
durasi yang berbeda pula, yang sudah 
barang tentu juga mempunyai pertimbangan 
finansial dalam bentuk biaya. Ada faktor – 
faktor yang mempengaruhi jenis ruang 
lingkup pekerjaan yang dilakukan, sehingga 
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, 
yaitu: 
1. Sumber daya manusia dengan skill 
yang cukup untuk melaksanakan 
suatu metode pelaksanaan 
konstruksi. 
2. Tersedianya peralatan penunjang 
pelaksanaan metode konstruksi yang 
dipilih. 
3. Material cukup tersedia. 
4. Waktu pelaksanaan yang maksimum 
dibanding pilihan metode konstruksi 
lainnya. 
5. Biaya yang bersaing. 
Oleh karena faktor – faktor yang 
mempengaruhi metode pelaksanaan seperti : 
Design bangunan, Medan/lokasi pekerjaan, 
dan ketersediaan dari tenaga kerja, bahan, 
dan peralatan, seperti sudah dijelaskan 
diatas, maka kadang – kadang metode 
pelaksanaan hanya memiliki alternatif yang 
terbatas. 
2.7 Pengertian Pondasi 
Pondasi adalah bagian terendah dari 
bangunan yang meneruskan beban bangunan 
ke tanah atau batuan yang ada di 
bawahnya.Terdapat dua klasifikasi pondasi, 
yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. 
Pondasi dangkal didefinisikan sebagai 
pondasi yang mendukung bebannya secara 
langsung, seperti: pondasi telapak, pondasi 
memanjang dan pondasi rakit. Pondasi dapat 
didefinisikan sebagai pondasi yang 
meneruskan beban bangunan ke tanah keras 
atau batuan yang terletak relatif jauh dari 
permukaan, contohnya pondasi sumuran dan 
pondasi tiang (Hardiyatmo, 2011). 
2.8 Pemilihan Pondasi 
Pemilihan jenis pondasi bergantung 
pada beban yang harus didukung, kondisi 
tanah pondasi dan biaya pembuatan pondasi 
yang dibandingan terhadap biaya struktur 
atasnya (Hardiyatmo, 2011). 
Langkah – langkah perancangan 
pondasi, adalah sebagai berikut 
(Hardiyatmo, 2011): 
1. Menentukan jumlah beban efektif 
yang akan ditranfer ke tanah di 
bawah fondasi. Untuk perancangan 
tulangan, perlu ditentukan besarnya 
beban mati dan beban hidup dan 
beban – beban tersebut harus 
dikalikan faktor – faktor pengali 
tertentu menurut peraturan yang 
berlaku. 
2. Menentukan nilai kapasitas dukung 
ijin (qa). Luas dasar pondasi, secara 
pendekatan ditentukan dari membagi 
jumlah beban efektif dengan 
kapasitas dukung ijin (qa). 
3. Didasarkan pada tekanan yang 
terjadi pada dasar pondasi, dapat 
dilakukan perancangan struktur dari 
pondasinya, yaitu dengan 
menghitung momen – momen lentur 
dan gaya – gaya geser yang terjadi 
pada pelat pondasi. 
2.9 Pondasi Telapak 
Pondasi telapak terpisah, umumnya 
digunakan untuk mendukung sebuah kolom, 
sedang pondasi memanjang digunakan untuk 
mendungkung tembok memanjang.Kedua 
jenis pondasi tersebut telah banyak dipakai, 
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karena selain ekonomis juga pelaksanaannya 
mudah dan tidak memerlukan peralatan 
khusus.Pada perancangan, biasanya beban – 
beban kolom dianggap sebagai beban titik 
dan beban dinding sebagai beban garis per 
satuan panjang (Hardiyatmo, 2011). 
 
Gambar 1. Contoh – contoh bentuk pondasi. 
Sumber :(Hardiyatmo, 2011) 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Pelaksanaan 
3.1.1 Persiapan pelaksanaan konstruksi 
Pada persiapan pelaksanaan konstruksi 
dilakukan pekerjaan pembersihan, 
pembuatan pagar proyek, direksi keet, dan 
juga dikerjakan pekerjaan dinding penahan 
tanah dengan bor pile yang dilakukan oleh 
sub kontraktor dari pemilik proyek. 
Pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan 
dinding penahan tanah dengan bor pile, 
pekerjaan ini pengerjaannya disuplai oleh 
pemilik proyek. Dinding penahan tanah 
dibuat karena di sekeliling lokasi proyek 
terdapat bangunan. 
Pada persiapan ini juga dibangun direksi 
keet oleh pihak kontraktor PT. Waskita 
Karya. Direksi keet dibangun di bagian 
depan lahan proyek atau dibagian timur. 
Direksi keet dibangun dua lantai, lantai satu 
digunakan untuk kantor pelaksana dan 
penyimpanan peralatan, sedangkan lantai 
dua digunakan untuk kantor kontraktor, 
pemilik proyek dan juga ruang rapat. 
3.1.2 Pengelolaan Site 
Site dikelola seperti gambar,dibagian 
timur proyek dibangun direksi keet dan di 
bagian utara digunakan sebagai tempat 
penyimpanan bahan, ini ada di bagian grid 
no 1 - 3.Sehingga pekerjaan awal dilakukan 
di bagian grid 4 – 10. 
 
Gambar 2. Site plan proyek 
3.2 Perencanaan Metode Pelaksanaan 
Konstruksi 
3.2.1 Pekerjaan Persiapan  
Pekerjaan persiapan meliputi 
pembersihan lokasi, pemasangan pagar 
proyek, pembuatan kantor proyek (direksi 
keet dan gudang), dewatering, dan 
penyelesaian site fasilities yang dilakukan 
dari hari pertama sampai hari ke 37. 
Sebelumnya dilakukan pekerjaan bor pile 
untuk dinding penahan tanah di sekeliling 
proyek, pekerjaan ini merupakan pekerjaan 
yang disub.kan dan ditanggung oleh owner 
(Supply By Owner). 
 
Gambar 3. Metode pekerjaan pondasi 
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3.2.2 Pekerjaan Pondasi Basement 
Pada pekerjaan proyek ini dibagian 
menjadi dua zona pekerjaan, zona 1 dan 2, 
agar dapat dilakukan fabrikasi material di 
lokasi proyek. Sehingga pekerjaan dilakukan 
pada zona 1 terlebih dahulu, dan zona 2 
digunakan sebagai fabrikasi material, dan 
alat- alat. Zona 1 dimulai pada hari ke 37 
sampai 50, dan zona 2 dimulai hari ke 76 
sampai ke 89.  
3.2.3 Pekerjaan Lantai Basement 
Pekerjaan basement meliputi pekerjaan 
pembesian kolom basement, bekisting 
kolom basement, pengecoran basement, 
pembesian dan pengecoran plat basement. 
Pekerjaan lantai basement pada zona 1 
dimulai dari hari ke 51 sampai 60.Dan 
Pekerjaan pada zona 2 dimulai pada hari ke 
90 sampai ke 99. 
3.2.4 Pekerjaan Lantai Dasar  
Pekerjaan lantai dasar meliputi 
pekerjaan pemasangan scafolding, bekisting 
plat dan balok lantai 1, pembesian balok dan 
plat lantai 1, pengecoran plat dan balok 
lantai 1, pembesian kolom 1, bekisting 
kolom 1 dan pengecoran kolom 1.Pada zone 
satu pekerjaan diawali pada hari ke 64 dan 
selesai pada hari ke 84. Pada Zone dua 
pekerjaan akan dimulai pada hari ke 103 dan 
berakhir pada hari ke 123. 
3.2.5 Pekerjaan Lantai Dua  
Pekerjaan lantai dua meliputi 
pemasangan scafolding, bekisting plat dan 
balaok lantai 2, pembesian balok dan plat 
lantai 2, pengecoran plat dan balok lantai 2, 
pembesian kolom 2, bekisting kolom 2 dan 
pengecoran kolom 2.Pada zone satu 
pekerjaan diawali pada hari ke 85 dan 
selesai pada hari ke 103. Pada zone dua 
pekerjaan akan dimulai pada hari ke 124 dan 
berakhir pada hari ke 142.  
3.2.6 Pekerjaan Lantai Tiga 
Pekerjaan lantai tiga meliputi 
pemasangan scafolding, bekisting plat dan 
balok lantai 3, pembesian balok dan plat 
lantai 3, pengecoran plat dan balok lantai 3, 
pembesian kolom 3, bekisting kolom 3 dan 
pengecoran kolom 3.Pada zone satu 
pekerjaan diawali pada hari ke 85 dan 
selesai pada hari ke 103. Pada Zone dua 
pekerjaan akan dimulai pada hari ke 124 dan 
berakhir pada hari ke 142.  
3.2.7 Pekerjaan Lantai Empat  
Pekerjaan lantai empat meliputi 
pemasangan scafolding, bekisting plat dan 
balaok lantai 4, pembesian balok dan plat 
lantai 4, pengecoran plat dan balok lantai 4, 
pembesian kolom 4, bekisting kolom 4 dan 
pengecoran kolom 4.Pada zone satu 
pekerjaan diawali pada hari ke 122 dan 
selesai pada hari ke 144. Pada Zone dua 
pekerjaan akan dimulai pada hari ke 161 dan 
berakhir pada hari ke 182.  
3.2.8 Pekerjaan LantaiAtap  
Pekerjaan lantai atap meliputi 
pemasangan scafolding, bekisting ring balok 
dan dak beton, pembesian ring balok dan 
dak beton, pengecoran ring balok dan dak 
beton.Pada zone satu pekerjaan diawali pada 
hari ke 142 dan selesai pada hari ke 159. 
Pada zone dua pekerjaan akan dimulai pada 
hari ke 181 dan berakhir pada hari ke 198. 
3.3 Evaluasi Rencana Terhadap Kajian 
Teknis 
3.3.1 Jenis dan Daya Dukung Tanah 
Sesuai dengan tes penyelidikan tanah 
yang dilakukan di lapangan, jenis tanah pada 
proyek ini merupakan tanah berpasir. 
3.3.2 Jenis Pondasi yang Dipilih 
Pondasi yang digunakan dalam proyek 
Fave Hotel ini yaitu pondasi telapak seperti 
terlihat pada shop drawing. Terdapat 15 
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Tipe pondasi pada bangunan gedung Fave 
Hotel ini. 
 
Gambar 4. Denah pondasi dan pembagian 
zona( Sumber :Shop Drawing Proyek Fave 
Hotel ). 
3.3.3 Metode yang Digunakan 
Pada pekerjaan proyek ini dibagian 
menjadi dua zona pekerjaan, zona 1 dan 2, 
agar dapat dilakukan fabrikasi material di 
lokasi proyek. Sehingga pekerjaan dilakukan 
pada zona 1 terlebih dahulu, dan zona 2 
digunakan sebagai fabrikasi material, dan 
alat- alat. 
Metode Galian: 
Untuk zona 1 dilakukan galian 
menggunakan alat excavator. Galian di 
lakukan dari grid 10 sampai grid 4. 
Tanah galian dibawa ke tanah dengan 
dump truck. 
Kemudian di gali setiap titik plat poer 
dari grid 10 – grid 4 pada zona 1 sesuai 
dengan elevasi masing – masing plat poer. 
Setelah itu dilakukan pekerjaan 
pembuatan lantai kerja setiap plat poer, 
lantai kerja digunakan beton dengan 
pencampuran sendiri. 
Dilakukan penyemprotan anti rayap 
pada setiap lantai kerja plat poer.Kemudian 
dilakukan pemasangan bekisting, bekisting 
plat poer digunakan batako agar tidak 
dilakukan pembongkaran bekesting. Setelah 
itu dilakukan pekerjaan pembesian plat poer. 
Setelah pekerjaan pembesian pada grid 10 
dan 9 selesai, dilakukan pengecoran, 
pengecoran digunakan beton ready mix, 
pengecoran pada grid 9 dan 10 dilakukan 
dengan concrete pump. Setelah itu dilakukan 
pembesian di grid 8-6, kemudian di 
cor.Kemudian dilakukan pembesian dari 
grid 5 sampai 4, selanjutnmya di cor dengan 
menggunakan talang buatan sendiri karena 
jaraknya tidak terlalu jauh dari parkir mobil 
molen. 
3.4 Proses Pelaksanaan Konstruksi 
Proses pelaksanaan konstruksi dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Pelaksanaan Konstruksi Pondasi 
No Item Pekerjaan Pelaksanaan Kendala 
Solusi/ 
Saran 
1 Galian Basement Galian Basement 
dilakukan dengan 
Excavator sampai level -
2.8 meter 
- - 
2 Galian Poer Galian Poer sesuai dengan 
dimensi Pondasi masing – 
masing. 
 Pada galian poer 
untuk pondasi P10, 
galian bergeser 30 
cm.  
 Setelah pemasangan 
bekisting batako, 
terdapat pekerjaan 
tambahan timbunan 
kembali di sekeliling 
luar bekisting pelat 
poer. 
 Dilakukan pekerjaan 
galian manual 
selebar 30 cm dengan 
dalam 70 cm dan 
lebar 530 cm. 
 Dilakukan pekerjaan 
timbunan kembali 
dengan mengambil 
tanah asli pada zone 
2. 
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No Item Pekerjaan Pelaksanaan Kendala 
Solusi/ 
Saran 
3 Lantai Kerja Setelah dilakukan galian 
plat poer, dilakukan 
pekerjaan pembuatan lantai 
kerja dengan beton 
campuran 3:1. Tebal lantai 
kerja dibuat 5 cm. 
- - 
4 Penyemprotan Anti 
Rayap 
Penyemprotan anti rayap 
dilakukan pada tanah dan 
lantai kerja. 
- - 
5 Bekisting Batako Bekisting yang digunakan 
untuk plat poer yaitu 
bekisting batako, bekisting 
ini digunakan agar 
mempermudah proses 
konstruksi karena tidak 
perlu melakukan 
pembongkaran bekisting 
lagi. Pemasangan bekisting 
batako mengikuti marking 
yang telah dilakukan oleh 
surveyor, Agar dimensinya 
sesuai dengan gambar 
kerja. 
- - 
6 Pembesian  Pembesian dilakukan 
sesuai dengan gambar 
kerja, baja yang digunakan 
menggunakan jenis baja 
ulir (deformed), dengan 
ukuran D19 untuk bagian 
bawah dan D16 untuk 
bagian atasanya. 
 Pada pondasi P3B 
koordinat (4,A), 
terjadi kesalahan 
pemasangan Kolom, 
karena kesalahan 
marking surveyor. 
 Pengecoran pada 
pada pondasi P3B 
ditunda, dan 
pembesian kolom 
pada pelat dibuka 
dan dipasang 
kembali dengan 
posisi sesuai gambar 
pelaksanaan. 
7 Pengecoran Pengecoran dilakukan 
dengan menggunakan 
beton ready mix mutu K – 
300, pengecoran plat poer 
dari grid 10 sampai dengan 
grid 6 dilakukan dengan 
concrete pump, 
sedangnkan pada grid 5 – 4 
dengan menggunakan 
talang yang dibuat sendiri. 
 Karena lokasi 
baching plan terletak 
lumayan jauh dari 
proyek, sehingga 
waktu tunggu dari 
satu mobil molen ke 
mobil molen lainnya 
cukup lama sekitar 
30 menit. 
 Karena pengecoran 
dilakukan dari sore 
sampai malam, perlu 
dilakukan 
pemasangan 
penerangan. 
 
 Perlu diatur jam 
keberangkatan mobil 
molen agar tidak 
menunggu terlalu 
lama, dan juga tidak 
menumpuk karena 
kapasitas parker 
molen di proyek 
hanya dua mobil. 
 Perlu dipasang lampu 
penerangan pada 
lokasi proyek agar 
mengurangi resiko 
kecelakaan kerja. 
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3.4.1 Proses Galian 
Galian basement maupun galian pondasi 
plat poer menggunakan excavator, galian 
basement dilakukan sedalam 2, 8 meter dari 
tanah asli. Kemudian plat poer digali sesuai 
dengan titik dan dimensi plat poer. 
 
Gambar 5. Proses penggalian menggunakan 
excavator 
3.4.2 Proses Pembuatan Lantai Kerja 
Setelah dilakukan galian plat poer, 
dilakukan pekerjaan pembuatan lantai kerja 
dengan beton campuran 3:1. Tebal lantai 
kerja dibuat 5 cm. 
 
Gambar 6. Pekerjaan Lantai Kerja 
3.4.3 Proses Penyemprotan Anti Rayap 
Setelah pengerjaan lantai kerja, 
dilakukan penyemprotan anti rayap, agar 
rayap tidak masuk bangunan. 
 
Gambar 7. Penyemprotan Anti Rayap 
3.4.4 Proses Pemasangan Bekisting 
Batako 
Bekisting yang digunakan untuk plat 
poer yaitu bekisting batako, bekisting ini 
digunakan agar mempermudah proses 
konstruksi karena tidak perlu melakukan 
pembongkaran bekisting lagi. Pemasangan 
bekisting batako mengikuti marking yang 
telah dilakukan olehsurveyor,agar 
dimensinya sesuai dengan gambar kerja. 
 
Gambar 8. Pekerjaan bekisting batako 
3.4.5 Proses Pembesian 
Pembesian dilakukan sesuai dengan 
gambar kerja, baja yang digunakan 
menggunakan jenis baja ulir (deformed), 
dengan ukuran D19 untuk bagian bawah dan 
D16 untuk bagian atasnya. 
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Gambar 9. Pembesian Plat Poer 
3.4.6 Proses Pengecoran 
Pengecoran dilakukan dengan 
menggunakan beton ready mix mutu K – 
300, pengecoran plat poer dari grid 10 
sampai dengan grid 6 dilakukan dengan 
concrete pump, sedangkan pada grid 5 – 4 
dengan menggunakan talang yang dibuat 
sendiri. 
 
Gambar 10. Pengecoran Plat Poer 
4 PENUTUP 
Pondasi yang dipilih untuk gedung ini 
yaitu pondasi telapak. Metode pekerjaan 
proyek ini dilakukan dengan membagi dua 
zone pekerjaan, yaitu zona 1 yang 
dikerjakan terlebih dahulu kemudian zona 2. 
Terdapat dua pekerjaan tambah yaitu 
pekerjaan Sumpit di antara grid 10 dan grid 
9 dibuat sumpit dengan ukuran 2 meter x 2 
meter dan dalamnya 2,5 meter dari elevasi 
lantai basement dan pondasi mesin genset 
yang berada di Grid (4-5),(A-B). 
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